


TRAVAUX COORDONNÉS SUR LES RÉSEAUX ET DE REQUALIFICATION DE LA VOIRIE

DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU RÉSEAU DE BUS 2017

9 janvier au 1^{er} septembre 2017

RUE SAINT-LOUIS - RUE VILLENEUVE - RUE ALBERT 1^{ER}



- ZONE EN TRAVAUX
- DÉVIATION RECOMMANDÉE
- CIRCULATION POSSIBLE

Du 20 février
au 1^{er} sept.

Du 2 mai
au 11 août

Du 9 janv.
au 1^{er} sept.



TRAVAUX COORDONNES SUR LES RESEAUX ET DE REQUALIFICATION DE LA VOIRIE

DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU RÉSEAU DE BUS 2017

Rue Saint Louis

Renouvellement du réseau d'eaux pluviales (Ø 500 et Ø 600)

9 janvier au 17 février
20 février au 31 Mars
Tronçon Cordeliers → Saint François (y compris carrefour)
Tronçon Saint François → Thiers

Renouvellement du réseau d'eau potable

9 janvier au 17 février
20 février au 14 avril
Tronçon Saint François → Gambetta
Tronçon Gambetta → Quai Maubec

Renouvellement du câble CPI ENEDIS

16 janvier au 3 février
Tronçon Thiers → Quai Maubec :

Réparations ponctuelles sur réseau d'eaux usées

6 février au 17 mars
Tronçon Saint François → Quai Maubec

Aménagement de voirie

20 février au 14 avril
17 avril au 1^{er} septembre
Tronçon Cordeliers → Saint François + Place des cordeliers :
Tronçon Saint François → Quai Maubec

Rue Villeneuve : Tronçon Amelot / Cordeliers

02 mai au 12 mai
15 mai au 11 août
Réparations des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées
Aménagement de voirie

Rue A. d'Orbigny : Tronçon Cordeliers / Brave rondau

17 avril au 12 mai
Aménagement de voirie
(y compris déplacement du feu tricolore en amont de la rue du brave Rondeau)

Rue A. d'Orbigny : Tronçon Jaillot / Albert 1^{er}

15 mai au 09 juin
Aménagement de voirie (y compris mise en place du feu tricolore)

Rue Albert 1^{er} : Tronçon Rambaud / A. d'Orbigny

13 mars au 31 mars
Renouvellement et extension du réseau d'eaux pluviales
Tronçon Saintes Claires → Alcide d'Orbigny :

20 février au 31 mars
Renouvellement des branchements d'eau potable (11)

3 avril au 1^{er} septembre
Aménagement de voirie